

Relatório Diário de Obra — Histórico Completo

Obra: Suzano · Empresa: Cesbe SA · Local: Ribas do Rio Pardo - MS · Contrato: 2022 · Cliente: Suzano
Gestor da obra: Jonacir Cazelli · Gerenciadora: Timenow · Período do contrato: 01/09/2025 a 31/12/2026
Descrição: Manutenção Garantia

Nota sobre a reconstrução deste histórico:
Historico completo reconstruido: 164 dias, de 05/09/2025 (RDO oficial No 1, PDF) ate 29/07/2026 (planilha). Fontes por prioridade: PDF oficial RDO_SAMARC (set/2025, dez/2025, jan/2026, fev/2026, mar/2026, abr/2026, mai/2026) > planilha JC-Gestao-Obras (06 a 14/07/2026) > WhatsApp grupo Suzano Ribas Garantia (preenche gaps: out-nov/2025 e trechos de mai-jun/2026 sem PDF). GAPS conhecidos SEM DADOS ainda: 11-16/03/2026 (RDO 133-136) e junho/2026 completo -- aguardando PDFs oficiais do usuario. Numeracao de RDO no app e automatica (posicao cronologica no historico), entao RDO Nº1 = 05/09/2025 e vai avancando dia a dia ate o RDO mais recente. ATUALIZAÇÃO: incluído RDO de 21/10/2025 (marco de mobilização via WhatsApp, sem efetivo/atividades -- só nota administrativa), que estava faltando na reconstrução anterior. ATUALIZAÇÃO 2: incluídos 14 dias novos (2026-07-15 a 2026-07-29) extraídos diretamente da planilha JC-Gestão de Obras (aba Diário), que já continha esses RDOs salvos pelo próprio app. Dados de efetivo/atividades/equipamentos desses dias ficaram registrados como texto em observacoesDia (não foram mapeados para IDs estruturados de colaboradores/atividades, para não arriscar associação incorreta) — números e nomes são verbatim da planilha. ATUALIZAÇÃO 3: com os RDOs em PDF gerados pelo próprio app (07 a 29/07/2026, exceto fins de semana sem registro), as atividades de 09,10,13,14,15-18,20-25,27-29/07 passaram a ter atividadesMarcadas/atividadesQty estruturadas (id, quantidade, local) usando o cadastro de atividades, que foi ampliado de 2 para 22 itens (todos os serviços reais do mês de julho: içamento/enchimento de bags, formas, grouteamento, escarificação, furação, 5S, troca de crepinas, reparo de infiltração, teste de borbulhamento, etc). O efetivo de 15 a 29/07 (exceto 19 e 25, sem expediente) também foi mapeado para os IDs reais dos colaboradores. Dados de equipamentos/veículos por dia permanecem só como texto em observacoesDia, pois o app hoje não restaura esse tipo de dado (equipDia_*/vIDia_*) a partir de arquivo importado — só via backup na nuvem.

Total de dias com registro: 164 — de 05/09/2025 a 29/07/2026

RDO Nº 1 — 05/09/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo: sem dado estruturado — ver observações
Atividades: sem quantidade estruturada registrada — ver observações
Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 1 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)
Comentários: A Samarc informa que não foi possível iniciar as atividades neste dia, pois o acesso ao tanque ainda não estava liberado. A escada de acesso não havia sido finalizada.Dessa forma, a equipe composta por um encarregado, um pedreiro e um ajudante permaneceu parada.

RDO Nº 2 — 06/09/2025, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 2 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)
Comentários: A Samarc informa que não foi possível iniciar as atividades neste dia, pois o acesso ao tanque ainda não estava liberado. A escada de acesso não havia sido finalizada. Dessa forma, a equipe composta por um encarregado, um pedreiro e um ajudante permaneceu parada.

RDO Nº 3 — 08/09/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 3 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)

RDO Nº 4 — 09/09/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 4 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 5 — 10/09/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 5 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 6 — 11/09/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 5 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 7 — 12/09/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 6 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 8 — 13/09/2025, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 7 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 9 — 15/09/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 9 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 10 — 16/09/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 10 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 11 — 17/09/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 11 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CÍVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 12 — 18/09/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 12 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 13 — 19/09/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 13 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 14 — 22/09/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 14 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 15 — 23/09/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 15 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 16 — 24/09/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 16 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 17 — 25/09/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 17 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 18 — 26/09/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 18 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 19 — 29/09/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 19 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)
Serviços: Retiradas dos bags de areia (9,00 um)

RDO Nº 20 — 30/09/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 20 — PDF oficial RDO_SAMARC_INOCENCIA (set/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 1)

RDO Nº 21 — 21/10/2025, Terça-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo:** *sem dado estruturado — ver observações***Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira, 08:17–15:21]

Marco de mobilização: Lucas Junqueira (Cesbe) inclui Jekyll Vinente no grupo da obra e o briefa sobre as demandas. Confirmação (via Edvaldo) de que os colaboradores estariam no portal do cliente até sexta-feira e entrariam na obra na segunda-feira seguinte (27/10/2025). À tarde, Lucas relata problemas encontrados na concretagem do "grude" (bloco/graute): muito plástico e papelão misturados na concretagem. Não há registro de efetivo, atividades ou quantidades executadas nesta data — trata-se de comunicação administrativa de mobilização, não de um dia de trabalho em campo. Sem mensagens no grupo entre 21/10/2025 (15:21) e 10/11/2025 — período confirmado sem dados em nenhuma fonte disponível (nem PDF oficial, nem WhatsApp).

RDO Nº 22 — 10/11/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 10:45]
Pessoal entrou hj pr retirada de areia

RDO Nº 23 — 11/11/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 12:50]
Atividade iniciada

RDO Nº 24 — 17/11/2025, Segunda-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo:** *sem dado estruturado — ver observações***Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:07]

Boa noite, pessoal!

Hoje tivemos a liberação de apenas uma das duas LTs às 08h40. A LT de espaço confinado ficou travada devido à demora dos bombeiros. O Eng. Lucas Junqueira chegou a enviar e-mail cobrando providências para destravar a frente de serviço.

A liberação só avançou por volta das 12h00 com o TST William, que fez novas solicitações, incluindo o rádio de comunicação da Suzano. Solicitamos o rádio ao Sr. Fábio às 12h12 e ele foi entregue às 12h54. A atividade começou por volta das 13h00, com a retirada de areia do tanque 10 (produção de 3 bags e meio).

Hoje também retornou o profissional Akacio e entrou no projeto o pedreiro Daniel.

Sobre o colaborador que apresentou alergia na sexta-feira: ele foi encaminhado ao ambulatório às 08h40 e retornou às 09h18, conforme solicitação da Suzano.

RDO Nº 25 — 18/11/2025, Terça-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo:** *sem dado estruturado — ver observações***Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:54]

Prezados, Boa noite!

Hoje, 18/11/2025, às 07h30, as LTs já estavam liberadas pelo operador e pelo bombeiro para trabalho em área confinada.

Na retirada de areia ficaram os ajudantes Bruno e Moisés, com produção total de 3 bags de areia. Já na reposição das crepinas danificadas e no reparo estrutural com graute ficaram os pedreiros Daniel e Akacio.

Após o almoço, o encarregado Kaká precisou se ausentar devido a uma consulta médica marcada, saindo às 14h00 e retornando às 15h40. Durante esse período, não havia vigia habilitado para o espaço confinado, e eu não sou habilitado para atuar como vigia de frente de serviço em área confinada por ser visitante.

Por volta das 13h30, os ajudantes foram deslocados para outro posto para apoiar na substituição das crepinas, ficando como vigia de apoio, na parte superior do tanque, o pedreiro Daniel.

Às 15h00, a Engenheira Bruna levou as crepinas solicitadas.

À disposição,
Jekyll

RDO Nº 26 — 19/11/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo (2): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*
Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:26]
Boa noite, Senhores!
Hoje, no primeiro período, na parte superior do tanque, os pedreiros Daniel e Akacio ficaram responsáveis pelo reparo estrutural com graute. Já na retirada de areia ficaram os ajudantes Bruno e Moisés.
No segundo período, os profissionais Akacio e Daniel passaram a dar apoio na retirada de areia do tanque (área confinada), onde ficaram três profissionais: dois ajudantes afastando a areia para próximo da boca e um alimentando o balde para entregar ao profissional que estava com o carrinho na parte externa, realizando o enchimento dos bags.
A produção total foi de 8 bags, sendo 3 pela manhã e 5 pela tarde.

À disposição,
Jekyll

RDO Nº 27 — 20/11/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo (2): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*
Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:09]
Boa noite, Senhores!
Hoje, 20/11/2025 (feriado nacional da Consciência Negra), nos dois períodos os profissionais Daniel e Akacio e os ajudantes Moisés e Bruno realizaram a retirada de areia do tanque 10 (espaço confinado).
Três colaboradores ficaram dentro do tanque, onde os ajudantes afastavam a areia para próximo da boca do tanque, enquanto um profissional alimentava o balde para outro que permaneceu na parte externa, utilizando o carrinho de mão para encher os bags.
A produção total foi de 8 bags, sendo 4 pela manhã e 4 pela tarde.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 28 — 21/11/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo (2): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*
Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:40]
Boa noite!
Dia 21/11/2025 (sexta-feira), nos dois períodos, o profissional Daniel e os ajudantes Moisés e Bruno realizaram a retirada de areia do tanque 10 (espaço confinado).
A produção total do dia foi de 8 bags, sendo 4 pela manhã e 4 pela tarde.
Hoje o profissional Akacio faltou.
Amanhã, 22/11/2025, a equipe da Samarc irá trabalhar para continuidade da atividade, conforme mencionado pelo Engenheiro Lucas, que informou os pontos que ainda faltam para finalizar a retirada de areia do tanque.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 29 — 25/11/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 21:19]

Boa noite!

No dia 25/11/2025 (terça-feira), nos dois períodos, o profissional Daniel, o profissional Akacio e os ajudantes Moisés e Bruno realizaram a retirada de areia do tanque 10 (espaço confinado).

A produção total do dia foi de 8 bags, sendo 4 pela manhã e 4 pela tarde.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 30 — 29/11/2025, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo (2): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*
Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 11:08]
Bom dia!
Referente à atividade do dia 28/11/2025 (sexta-feira):
Nos dois períodos, o profissional Daniel e os ajudantes Moisés e Bruno realizaram a retirada de areia do tanque 10 (espaço confinado), com produção total de 7 bags (4 pela manhã e 3 pela tarde).
Houve uma parada de aproximadamente 2 horas devido à demora dos bombeiros na liberação do espaço confinado. A liberação, normalmente alinhada com a Suzano pela manhã e no início da tarde (por volta das 12h00), atrasou mesmo após o encarregado Kaká chamar via rádio as 12h00, ocasião em que o próprio bombeiro que recebeu a chamada reclamou do horário, apesar de estarmos presentes e alinhados para a realização da análise de ar (que é feita exclusivamente pelos bombeiros). Para resolver, entrei em contato com a Eng. Bruna e com uma bombeira da escala, que nos deram suporte.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 31 — 01/12/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 62 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 32 — 02/12/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 63 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 33 — 03/12/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 64 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 34 — 04/12/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 65 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 35 — 05/12/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 67 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 36 — 08/12/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 66 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 37 — 09/12/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 67 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 38 — 10/12/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 69 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 39 — 11/12/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 70 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 40 — 12/12/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 71 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 6 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 41 — 15/12/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 72 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 42 — 16/12/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 73 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 43 — 17/12/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 74 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 44 — 18/12/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 75 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 45 — 19/12/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 76 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 46 — 22/12/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 78 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 47 — 23/12/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 79 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 48 — 24/12/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 80 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 49 — 25/12/2025, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 81 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 50 — 26/12/2025, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 82 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 51 — 29/12/2025, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 83 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 52 — 30/12/2025, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 84 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 53 — 31/12/2025, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 84 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (dez/2025)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 54 — 01/01/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 84 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (jan/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENGENHEIRO CIVIL: 1, ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 55 — 02/02/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 106 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 56 — 03/02/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 107 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 57 — 04/02/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 108 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 58 — 05/02/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 109 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 59 — 06/02/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 110 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 60 — 09/02/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 111 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 61 — 10/02/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 112 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 62 — 11/02/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 113 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 63 — 12/02/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 114 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 64 — 13/02/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 115 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 65 — 16/02/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 116 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 66 — 17/02/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 117 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 67 — 18/02/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 118 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 68 — 19/02/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 119 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 69 — 20/02/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 120 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 70 — 23/02/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 121 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 71 — 24/02/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 122 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 72 — 25/02/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 123 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 73 — 26/02/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 124 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 74 — 27/02/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 125 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (fev/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 75 — 02/03/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 126 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 76 — 03/03/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 127 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 77 — 04/03/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 128 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 78 — 05/03/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 129 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 79 — 06/03/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 130 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 80 — 09/03/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 131 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 81 — 10/03/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 132 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 82 — 17/03/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 137 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 83 — 18/03/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 138 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 84 — 19/03/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 139 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 85 — 20/03/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL Nº 140 — PDF oficial RDO_SAMARC_CESBE (mar/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Serviços: GRAUTE [UN]; Retiradas de bags de areia [UN]

RDO Nº 86 — 02/04/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 08:36]
Muito bom Lucas

Iniciar no 6 e fazer a inspeção os próximos vamos ver quais estão "menos críticos"

RDO Nº 87 — 06/04/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Comentários: Processo documental pela manhã, houve a drenagem do filtro 06, mas na verdade era pra drenar o filtro 03; em virtude da não finalização do filtro, atividade para o dia seguinte.

RDO Nº 88 — 07/04/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Comentários: Abertura do filtro 01, início da vistoria às 9:00 da manhã (Enc. Cacá). Pela tarde entrou um ajudante para repor o volume de areia para a visualização das fotos e vídeos do fundo da laje.

RDO Nº 89 — 08/04/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Comentários: Fechamento do filtro 01 e abertura do filtro 03; não sendo possível o acesso ao filtro 03, não houve finalização das atividades, passamos para o dia seguinte.

RDO Nº 90 — 09/04/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Vistoria no filtro 03

RDO Nº 91 — 10/04/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Vistoria no filtro 04

RDO Nº 92 — 11/04/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 3 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2)
Comentários: Vistoria no filtro 05

RDO Nº 93 — 13/04/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Vistoria no filtro 07

RDO Nº 94 — 14/04/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Vistoria no filtro 08

RDO Nº 95 — 15/04/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Sem atividade devido a questionamento da segurança do trabalho da Suzano

RDO Nº 96 — 16/04/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Atividade parada em virtude da Suzano; após volta de 12:00 iniciou retirada de areia do filtro 06 (espaço confinado)

RDO Nº 97 — 17/04/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Retirada de areia parte superior filtro 06

RDO Nº 98 — 18/04/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 5 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 3, PEDREIRO: 1)
Comentários: Retirada de areia filtro 06 superior

RDO Nº 99 — 20/04/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 07:15]
isso eu já verifiquei Ana, e a mesma documentação para veículo leve e passar por inspeção

Içamento iniciado

To achando que estamos enchendo muito, veja como as alças ficando engraçadas no içamento

RDO Nº 100 — 21/04/2026, Terça-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 09:21]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 18/04/2026 (sábado).

Atividades realizadas com liberação pelo operador plantonista Douglas.

Foram produzidos 20 bags de areia para içamento programado para segunda-feira, totalizando 41 bags acumulados.

Obs.: Efetivo SAMARC completo – 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 19/04/2026 (segunda-feira).

A equipe iniciou as atividades às 07:00, com liberação da LT pelo operador Hugo e pelo TST Carlos Maria.

Às 07:00, iniciou-se o enchimento de 05 bags. Às 09:05, chegou a equipe do guindaste (01 operador e 02 riggers), que realizou os procedimentos de liberação junto ao operador Hugo e ao TST Carlos Maria.

Às 09:57, foi iniciado o processo de içamento, com a primeira movimentação de bags ocorrendo às 10:53.

Paralelamente, iniciamos a mobilização para atividades em espaço confinado, porém não houve liberação inicial por parte do TST, que solicitou contato com a engenharia.

A equipe saiu para almoço às 12:00, sendo que a SAMARC retornou às 13:00 e a equipe do guindaste às 13:30.

Após o almoço, houve a liberação para atividades em espaço confinado, com aferição de ar realizada pelo TST Carlos Maria.

Por volta das 15:00, os bags começaram a apresentar problemas devido ao excesso de carga. Às 15:30, as atividades com o guindaste foram interrompidas para ajuste e balanceamento do peso dos bags, redistribuindo a carga. Também houve paralisação temporária das atividades no espaço confinado, direcionando a mão de obra para apoiar esse processo.

Foram içados 19 bags no total.

Obs.: Efetivo SAMARC completo – 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 20/04/2026 (segunda-feira) – VIBES.

A equipe da VIBES esteve presente na unidade, porém não houve liberação para execução das atividades.

O Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano) comunicou à equipe que não haveria liberação para trabalho na segunda e terça-feira, sendo a segunda considerada dia ponte. Foi orientado que o alinhamento seja realizado na quarta-feira junto à engenharia da Suzano, com o Eng. Carlos Justo e o Eng. Pedro.

RDO Nº 101 — 22/04/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:34]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 21/04/2026 (terça-feira – feriado).

Atividades liberadas pelos operadores Hugo e Douglas.

A equipe da SAMARC deu continuidade à transferência de areia para balanceamento dos bags, redistribuindo entre 40% a 50% do material dos bags já cheios para novos, mantendo o peso médio entre 500 a 600 kg.

A equipe do guindaste chegou às 09:35 e realizou a liberação junto ao operador Hugo. Às 10:00, ocorreu o primeiro içamento de carga.

As equipes saíram para almoço às 12:00 (SAMARC e guindaste), retornando às 13:00, com encerramento das atividades às 16:00.

Foram produzidos 27 bags no total.

Efetivo SAMARC: 01 encarregado, 01 pedreiro e 03 ajudantes.

Equipe guindaste: 01 operador e 01 rigger.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 22/04/2026 (quarta-feira).

Às 07:00, início das atividades com LT liberada pelo operador Vitor Manoel.

Foi realizada a retirada do excesso de areia remanescente por meio de içamento, além do enchimento de bags. Na sequência, iniciou-se a retirada de areia entre as crepinas, sendo a equipe orientada a redobrar os cuidados devido à fragilidade delas.

Foram instaladas passarelas com tábuas e barrotes, visando evitar danos às crepinas durante a movimentação e o peso dos bags.

Por volta das 13:00, o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano) e a TST Kaiane (TIMENOW/Suzano) estiveram na área para verificar o andamento das atividades. No mesmo período, a equipe do guindaste apoiou na retirada dos bags produzidos do fundo do tanque. Esses materiais foram separados para futura reposição, sendo priorizados como primeiro lote devido à granulometria da areia localizada na laje.

Foram produzidos 17 bags, com carga média entre 60% a 70% da capacidade, com peso aproximado de 600 kg por unidade.

Equipe guindaste: 01 operador e 02 riggers.

Efetivo SAMARC: 01 encarregado, 01 pedreiro e 03 ajudantes.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 22/04/2026 (quarta-feira) – VIBES.

Pela manhã, às 08:00, iniciamos contato com a equipe da Suzano para liberação da APR. O Eng. Carlos Justo acionou a TST Kaiane e o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano).

Às 10:00, nos dirigimos à sala da Engenharia, onde a TST Kaiane apoiou no preenchimento da APR manuscrita junto ao encarregado da VIBES, Josenildo, sendo finalizada por volta das 11:30.

No retorno, às 12:51, foi realizada a liberação da LT pelo operador Vitor Manoel. Em seguida, a equipe foi direcionada para a área de operação de máquinas para início das atividades, devido à movimentação de carga no tanque de areia pela equipe da SAMARC e guindaste.

Por volta das 14:32, o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano) e a TST Kaiane (TIMENOW/Suzano) estiveram na área para verificar o andamento das atividades.

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 102 — 23/04/2026, Quinta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:37]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 23/04/2026 (quinta-feira).

Às 07:00, início das atividades com LT liberada pelo operador Vitor Manoel.

A equipe do guindaste chegou por volta das 09:30. Foram realizadas atividades de retirada de areia entre as crepinas, em regime de força-tarefa, com objetivo de concluir a atividade no mesmo dia, contando com apoio do guindaste e possibilidade de horas extras, conforme alinhado em reunião pela manhã entre Engenharia Suzano, TIMENOW, Operação Suzano e CESBE.

A equipe da SAMARC se empenhou para cumprir a meta de finalização no dia. No entanto, por volta das 16:00, o operador do guindaste informou que precisaria encerrar às 16:20 devido a compromisso pessoal.

Diante disso, foi acionada a Eng. Bruna e o Sr. Andreiçom, que informaram que irão programar a finalização para o dia seguinte. A equipe do guindaste também se comprometeu a dar continuidade ao apoio.

Dessa forma, a atividade ficou programada para conclusão no próximo dia.

Foram produzidos 06 bags com enchimento médio de 70% da capacidade, sendo 04 no período da manhã e 02 no período da tarde.

Efetivo SAMARC: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes (01 ajudante foi transferido por razões internas da SAMARC).

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 23/04/2026 (quinta-feira) – VIBES.

Às 07:00, foi realizada a liberação da LT pelo operador Vitor Manoel.

A equipe iniciou as atividades no filtro de areia antes do início da movimentação de cargas com o guindaste, que ocorreu por volta das 10:00. Foram realizadas marcações de furos no filtro de areia e, na sequência, no sistema Densadeg.

Após o almoço, a equipe retornou às atividades no poço de bombas, onde também foram realizadas marcações de furos.

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 103 — 24/04/2026, Sexta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:21]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 24/04/2026 (sexta-feira).

Às 07:00, início das atividades com LT liberada pela operadora Sandra.

Foi realizada a limpeza dos resquícios de areia remanescentes do dia anterior. Com a chegada do guindaste às 09:30, foi retirado 01 bag com aproximadamente 50% da capacidade.

Na sequência, iniciou-se uma limpeza mais detalhada do tanque, com retirada de areia entre as crepinas.

Por volta das 10:29, o Eng. Carlos (Suzano) e o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano) estiveram na área para acompanhamento das atividades, tanto na frente da SAMARC quanto da VIBES.

Às 11:30, foi realizada uma SNA com a gerência de operações (Bruna, Andreiçon e Fábio), operadores de área, equipe SAMARC e equipe VIBES. Ficou alinhado que por volta das 15:00 seria realizada uma verificação do tanque para avaliação do estado das crepinas; porém, por motivos internos da operação Suzano, a atividade não ocorreu.

Efetivo SAMARC: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 24/04/2026 (sexta-feira) – VIBES.

Às 07:00, foi realizada a liberação da LT pela operadora Sandra.

A equipe iniciou as atividades no filtro de areia antes da movimentação de carga dos bags, até aproximadamente 10:00. Em seguida, direcionaram as atividades para o sistema Densadeg até o horário de almoço (11:20), pois participaram da SNA.

Às 10:36, o Eng. Carlos (Suzano) e o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano) estiveram no Densadeg para realizar vistoria das atividades.

Após o almoço, o encarregado Josenildo permaneceu na região do filtro de areia realizando atividades, enquanto os 02 ajudantes atuaram no poço de bombas.

Filtro de Areia (24/04/2026):

Total de furos: 301

Limpeza realizada

Instalação de 98 pinos de injeção

203 pontos sem pinos

Densadeg (24/04/2026):

Total de furos: 69

Limpeza realizada

Instalação de 26 pinos de injeção

43 pontos sem pinos

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 104 — 27/04/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Inspeção no filtro 06, limpeza de espuma expansiva em alguns pontos e identificação de áreas a serem tratadas/reparadas; houve chuva leve persistente.

RDO Nº 105 — 28/04/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Mapeamento dos furos existentes no filtro 06 e vistoria das crepinas danificadas; foram iniciadas a furação de 176 furos p/ montar a ferragem/amarração das paredes horizontal e vertical p/ aplicação de mantas de graute.

RDO Nº 106 — 29/04/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, abr/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Limpeza dos furos e lavagem das paredes e colagem dos ferros no entorno do filtro 06

RDO Nº 107 — 30/04/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 22:19]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 30/04/2026 (quinta-feira).

LT liberada pelo operador Lucas.

Continuação da execução dos serviços no filtro 06, com aplicação de cola epóxi em 176 furos ao longo de toda a lateral do filtro, seguida da amarração das ferragens.

Na sequência, foi realizada a montagem de formas ao redor do filtro, com preparação para o grauteamento da estrutura.

Efetivo: 01 encarregado, 02 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 30/04/2026 (quinta-feira) – VIBES.

LT liberada pelo operador Lucas.

Durante o período, a equipe realizou injeção de gel de poliuretano em todos os pinos do filtro de areia e do Densadeg.

Produto utilizado: 01 lata do componente A (10 L) e 01 lata do componente B (10 L)

Consumo: 17 L no filtro de areia e 03 L no Densadeg

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 108 — 01/05/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: PEDREIRO: 1)
Comentários: Fechamento dos (10) furos existentes na laje e grauteamento das formas L.E. do filtro 06

RDO Nº 109 — 02/05/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 2 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: PEDREIRO: 1)
Comentários: Desforma do R.E. filtro 06 e montagem das formas fundo do filtro 06 e montagem L.D. filtro 06, grauteamento dos mesmos, 20% limpeza filtro 06

RDO Nº 110 — 03/05/2026, Domingo

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 17:13]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 01/05/2026 (sexta-feira – Feriado do Dia do Trabalhador).

Atividades executadas:

Fechamento de 10 furos existentes na laje

Grauteamento das formas na lateral esquerda (L.E.) do filtro 06

Identificação e retirada de crepinas danificadas

Efetivo: 01 encarregado e 01 pedreiro. Os 02 ajudantes programados, que haviam confirmado presença, não compareceram.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 02/05/2026 (sábado).

Atividades executadas:

Desforma da lateral esquerda (L.E.) do filtro 06

Montagem das formas no fundo do filtro 06

Montagem da lateral direita (L.D.) do filtro 06

Grauteamento da estrutura

Efetivo: 01 encarregado e 01 pedreiro. Os 02 ajudantes programados, apesar de confirmados, não compareceram, impactando diretamente nas atividades planejadas e sobrecarregando o pedreiro. Foi necessário o apoio em campo do encarregado e meu para garantir a continuidade dos serviços e manter a produtividade da equipe.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 111 — 04/05/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Desforma e montagem de forma em volta do filtro 06 (8,86) montagem, limpeza geral e dois furos com aplicação de cola p/ prender as placas

RDO Nº 112 — 05/05/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Desforma das formas em torno do filtro 06, limpeza geral e pela tarde reposição de crepinas no filtro 06, aguardando teste de borbulhamento

RDO Nº 113 — 06/05/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Pela manhã teste de borbulhamento filtro 06. Pela tarde teste de borbulhamento filtro 06, reparo de furo existente na laje e reposição de crepinas

RDO Nº 114 — 07/05/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: PEDREIRO: 3)
Comentários: Pela manhã 'teste' de borbulhamento. Pela tarde, reposição de areia com ajuda do guindaste no filtro 06 — 36 bags

RDO Nº 115 — 08/05/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Pela manhã reposição de areia parada pois o vento estava muito forte e prejudicando a ação do guindaste. Pela tarde houve a reposição de areia do filtro 06, finalizando a operação.

RDO Nº 116 — 10/05/2026, Domingo**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 10:29]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 08/05/2026 (sexta-feira) – SAMARC.

Atividade de retirada de bags para reposição no tanque 06.

A equipe do guindaste chegou à área às 09:00. Até às 10:33, haviam sido realizados 02 içamentos, totalizando 04 bags, quando a equipe informou a paralisação das atividades devido às condições climáticas (vento forte).

A situação foi comunicada à gerência da CESBE, ao responsável pelo guindaste (Sr. Mayquil) e ao Sr. Andreiçon, considerando que o recurso do guindaste estava previsto apenas para esta data e poderia impactar o prazo.

Às 11:00, as equipes da SAMARC e do guindaste saíram para almoço em conjunto, evitando desencontro de horários. O retorno ocorreu às 12:48, com retomada das atividades.

Durante o período da tarde, foi dada continuidade à retirada dos bags, restando ainda uma quantidade significativa (17 unidades) por volta das 15:30. Foi alinhada a possibilidade de extensão da jornada até às 17:00 para finalização, porém não foi necessário.

O último bag foi içado às 16:08, concluindo a atividade no dia, com um total de 40 bags retirados.

Após o expediente, o Sr. Andreiçon informou que o guindaste poderia apoiar na segunda-feira; contudo, foi comunicado que não haveria necessidade, sendo direcionada a próxima atividade para retirada de areia em espaço confinado, com previsão de abertura da BV.

Efetivo SAMARC: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes.

Guindaste: 01 operador e equipe de apoio.

Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 08/05/2026 (sexta-feira) – VIBES.

Filtro de Areia:

Injeção de gel de poliuretano nos 76 pinos

Consumo: 10 L de mistura

Corredor de Bombas:

Injeção de gel de poliuretano nos 63 pinos

Consumo: 10 L de mistura

Efetivo: 01 encarregado e 01 ajudantes.

Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 09/05/2026 (sábado) – VIBES.

Descrição das Atividades Realizadas: Limpeza geral | Perfuração de furos | Instalação de pinos

Observações: No corredor de bombas foi realizada limpeza total da área após a segunda injeção, além da perfuração de 32 furos, com limpeza e instalação dos pinos. Trata-se da terceira intervenção no local, devido à mudança dos pontos de vazamento.

No filtro de areia foi realizada limpeza total da área após a segunda injeção. No poço de bombas foram iniciadas perfurações nos novos pontos de vazamento, sendo a atividade interrompida devido à chuva.

Efetivo: 01 encarregado e 01 ajudantes.

Att., Jekyll

RDO Nº 117 — 11/05/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 1, PEDREIRO: 3)
Comentários: Pela manhã 5S e aguardando liberação do bombeiro. Pela tarde retirada de areia do filtro 06 (espaço confinado)

RDO Nº 118 — 12/05/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Retirada de areia filtro 06 (espaço confinado)

RDO Nº 119 — 13/05/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Retirada de areia filtro 06 (espaço confinado)

RDO Nº 120 — 14/05/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Pela manhã aguardando liberação (bombeiro), não houve atividade pois o mesmo alegou haver muita água no filtro 06. Pela tarde preparação das ferragens p/ montagem de forma p/ grautear no filtro 05

RDO Nº 121 — 15/05/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[RDO OFICIAL — PDF oficial (escaneado, mai/2026)]
Efetivo total: 4 (M.O.I.: ENCARREGADO: 1) (M.O.D.: AJUDANTE: 2, PEDREIRO: 1)
Comentários: Pela manhã chuva até 08:30, depois disso fazendo 5S geral. Pela tarde preparando os barrotes para fazer as formas p/ aplicação de graute na parede do filtro 05

RDO Nº 122 — 17/05/2026, Domingo**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 09:49]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 15/05/2026 (sexta-feira) – SAMARC.

Pela manhã, houve ocorrência de chuva até às 08:30, impactando o início das atividades.

Às 09:30, foi realizado o fechamento da BV filtro 06.

Na sequência, a equipe executou a organização geral da frente de serviço (5S).

Durante o período da tarde, foram realizadas atividades de preparação dos barrotes para montagem das formas, visando a aplicação de graute na parede do filtro 05.

Em alinhamento com o Sr. Andreiçon, ficou definido que no tanque 05 será realizada a drenagem e instalação de escada marinheiro. Também foi programado que, na segunda-feira, será iniciado o enchimento dos bags com areia, para que na terça-feira o guindaste realize a reposição no tanque 06.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 15/05/2026 (sexta-feira) – VIBES.

Corredor de Bombas:

Perfuração, limpeza e instalação de 57 pinos

Injeção de gel de poliuretano em 120 pinos

Quantidade utilizada: 70 L da mistura (A+B)

Obs.: Foi acionada a TST Kayane e o Eng. Marcos Godoi para elaboração de APR, visando a execução de atividade de limpeza do excesso de produto na parte superior do tanque.

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 123 — 18/05/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 19:43]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 18/05/2026 (segunda-feira) – SAMARC.
Pela manhã, o filtro 05 já se encontrava drenado, com a escada marinheiro instalada e a BV devidamente fechada, conforme alinhamento prévio com a operação Suzano.
LT liberada pelo operador Douglas.
Na sequência, foram iniciadas as atividades de enchimento de bags, totalizando 37 unidades, com aproximadamente 70% da capacidade.
Foi confirmado pelo Sr. Andreiçon e pelo responsável pelo guindaste, Sr. Mayquil, o apoio do equipamento para o dia seguinte, visando a reposição de areia no filtro 06 e a retirada de areia do filtro 05.
Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes.
Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 18/05/2026 (segunda-feira) – VIBES.
Corredor de Bombas:
Retirada dos pinos e limpeza dos resíduos
Aplicação do Xypex Patch'n Plug em toda a extensão do corredor
Aplicação do Xypex Concentrado em toda a extensão do corredor
Quantidade utilizada:
Xypex Patch'n Plug: 02 pacotes (25 kg cada)
Xypex Concentrado: 01 pacote (25 kg)
Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 124 — 19/05/2026, Terça-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:51]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 19/05/2026 (terça-feira) – SAMARC.

LT liberada pelo operador Vitor para movimentação de carga.

Às 09:23, o Sr. Andreiçon informou que o guindaste programado para o dia não estaria disponível, devido à necessidade do equipamento em outra atividade da Suzano. Na ocasião, foi sinalizada a possibilidade de liberação do recurso na quinta-feira.

Diante do cenário, entramos em contato com o Sr. Andreiçon para avaliar a possibilidade de abertura da BV do filtro 06. O mesmo informou que iria consultar o gerente, Sr. Leandro Vitor. Posteriormente, às 17:35, foi confirmado que não seria possível a abertura da BV, considerando a possibilidade de entrada do filtro 06 em operação.

Após o almoço, foram iniciadas as atividades de retirada de areia em espaço confinado no filtro 05. Durante o período, foi retirado 01 bag com aproximadamente 50% da capacidade, sendo finalizada a retirada total por volta das 13:30.

Ainda às 17:35, o Sr. Andreiçon atualizou que a disponibilidade do guindaste foi reprogramada para sexta-feira.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 19/05/2026 (terça-feira) – VIBES.

Poço de Bombas:

Aplicação do Xypex Patch'n Plug nos pontos previamente injetados com gel

Aplicação do Xypex Concentrado

Quantidade utilizada:

Xypex Patch'n Plug: 01 pacote (25 kg)

Xypex Concentrado: 15 kg

Corredor de Bombas:

Perfuração, limpeza e instalação de 72 pinos

Injeção de gel de poliuretano em 72 pinos

Quantidade utilizada:

Gel poliuretano (A+B): 20 litros

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 125 — 20/05/2026, Quarta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 21:06]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 20/05/2026 (quarta-feira) – SAMARC.

LT liberada pelo operador Vitor.

Pela manhã, foram realizadas atividades de nivelamento da areia no tanque 06, visando sua possível entrada em operação, conforme alinhamento com a Suzano.

Durante o período, os dois colaboradores ajudantes da SAMARC realizaram a integração na unidade, ficando pendente apenas a liberação da OS, que foi rejeitada no sistema DESTRA e já se encontra em tratativa pela Adm. Sara.

No período da tarde, ocorreu a visita do Eng. Marcelo (SAMARC) e do Eng. Fernando Rigon (SAMARC) para acompanhamento das atividades.

Ainda no dia, um dos ajudantes da SAMARC foi transferido para a unidade de Inocência, considerando que estava atuando temporariamente na função até regularização de sua CNH (motorista de caçamba).

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 20/05/2026 (quarta-feira) – VIBES.

Corredor de Bombas:

Retirada de 72 pinos e limpeza dos resíduos

Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado

Limpeza complementar em outras áreas do corredor

Quantidade utilizada:

Xypex Patch'n Plug: 10 kg

Xypex Concentrado: 05 kg

Poço de Bombas:

Perfuração, limpeza e instalação de 63 pinos

Injeção de gel de poliuretano em todos os pinos

Quantidade utilizada:

Gel poliuretano (A+B): 06 litros

Efetivo: 01 encarregado e 02 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 126 — 22/05/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 08:17]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 21/05/2026 (quinta-feira) – SAMARC.
Durante o período, a equipe realizou o corte de 50 barotes destinados à montagem de formas e proteção das crepinas.
Na sequência, foram confeccionados 250 grampos para utilização nas formas de grauteamento.
Obs.: Dois ajudantes da SAMARC não foram liberados para acesso, em virtude de rejeição da OS no sistema DESTRA, sendo acionado o apoio da equipe de Segurança do Trabalho da CESBE para tratativa da liberação.
Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 127 — 24/05/2026, Domingo**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 13:03]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 22/05/2026 (sexta-feira) – SAMARC

LT liberada pela operadora Gabrielli.

Durante o período, foram realizadas atividades de retirada e movimentação de bags de areia do filtro 05 para o filtro 06, totalizando 37 bags, além de 14 unidades que já se encontravam na área de armazenamento, somando 51 bags movimentados. O guindaste chegou à área às 10:00; porém, a liberação da LT ocorreu às 11:00, coincidindo com o horário de almoço da equipe SAMARC. Dessa forma, as equipes da SAMARC e do guindaste saíram para almoço em conjunto, evitando desencontro. A equipe SAMARC retornou às 12:00 e permaneceu a posto, enquanto a equipe do guindaste retornou às 12:30, com início efetivo das atividades às 12:50.

A movimentação dos 37 bags oriundos do filtro foi concluída às 15:15. Na sequência, foram movimentados os 14 bags do pátio, finalizando as atividades antes das 16:00, antecipando o previsto, que seria às 17:00.

Foi comunicado ao Sr. Andreiçon e à gerência da CESBE que o volume de areia reposicionado no filtro 06 não foi suficiente para atingir o nível necessário.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 23/05/2026 (sábado) – SAMARC

LT liberada pela operadora Gabrielli.

Durante o período, foram realizadas atividades de enchimento de bags no filtro 05, sendo produzidos 10 bags no período da manhã e 15 bags no período da tarde, totalizando 25 bags.

No início do dia, o Sr. Andreiçon informou que conseguiu programar o apoio do guindaste para segunda-feira e quarta-feira, visando a continuidade das atividades.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 21/05/2026 (quinta-feira) – VIBES

Corredor de Bombas:

Perfuração, limpeza e instalação de 49 pinos

Injeção de gel de poliuretano em todos os pontos

Limpeza e organização da área

Quantidade utilizada:

Gel poliuretano (A+B): 12 litros

Poço de Bombas:

Perfuração, limpeza e instalação de 63 pinos

Injeção de gel de poliuretano em todos os pontos

Quantidade utilizada:

Gel poliuretano (A+B): 08 litros

Efetivo: 01 encarregado e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 22/05/2026 (sexta-feira) – VIBES.

Corredor de Bombas:

Retirada dos pinos e limpeza dos resíduos

Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado

Quantidade utilizada:

Xypex Patch'n Plug: 06 kg

Xypex Concentrado: 03 kg

Poço de Bombas:

Retirada dos pinos e limpeza dos resíduos

Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado

Quantidade utilizada:

Xypex Patch'n Plug: 08 kg

Xypex Concentrado: 05 kg

Densadeg:

Perfuração, limpeza e instalação de 32 pinos

Injeção de gel de poliuretano em todos os pontos

Quantidade utilizada:

Gel poliuretano (A+B): 05 litros

Efetivo: 01 encarregado e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 23/05/2026 (sábado) – VIBES.

Densadeg:

Retirada dos pinos e limpeza dos resíduos

Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado

Quantidade utilizada:

Xypex Patch'n Plug: 04 kg

Xypex Concentrado: 02 kg

Limpeza e organização geral em todas as áreas de atuação.

Durante o período, houve o acompanhamento do Eng. Wesly Luiz (TIMENOW/Suzano) e do Eng. Marcos Godoi (VIBES).

Efetivo: 01 encarregado e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 128 — 25/05/2026, Segunda-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 21:01]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 25/05/2026 (segunda-feira) – SAMARC.

LT liberada pela operadora Sandra.

Antes da chegada do guindaste, foram produzidos 09 bags no filtro 05.

O guindaste chegou à área por volta das 09:34, com o primeiro içamento iniciado às 10:30.

Às 12:00, as equipes da SAMARC e do guindaste saíram para almoço em conjunto, conforme alinhamento prévio, considerando a necessidade de o equipamento ser direcionado para outra frente da Suzano às 14:00, conforme informado pela Eng. Bruna.

As atividades foram retomadas às 13:00, com içamento de areia do filtro 05 para a laje do filtro 06, sendo concluídas às 14:00.

Foram movimentados 25 bags produzidos no sábado, além dos 09 bags produzidos pela manhã, sendo que 05 destes permaneceram armazenados no pátio.

Na sequência, a equipe da SAMARC realizou o nivelamento da areia no tanque 06, com conclusão às 15:06, sendo a finalização comunicada inicialmente à Eng. Bruna e, posteriormente, ao Sr. Andreiçon.

Após essa etapa, a equipe retornou ao filtro 05 para continuidade do enchimento de bags, produzindo mais 05 unidades.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,
Jekyll

RDO Nº 129 — 26/05/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 20:18]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 26/05/2026 (terça-feira) – SAMARC

LT liberada pela operadora Sandra.

Durante o período, foram realizadas atividades de enchimento de bags na laje do filtro 05, com produção de 30 unidades, com aproximadamente 70% da capacidade.

Em paralelo, houve tratativa referente à liberação de colaboradores da SAMARC no sistema DESTRA/ZIDARC. Inicialmente, a entrada não foi possível devido ao limite de 10 colaboradores estabelecido para a CESBE, em função de dois colaboradores ainda constarem ativos no sistema sem a devida desmobilização. A situação foi regularizada com as baixas realizadas, sendo solicitado à Eng. Bruna a abertura de chamado de prioridade para destravamento do processo.

Durante o dia, o filtro 06 foi colocado em operação.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,
Jekyll

RDO Nº 130 — 27/05/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 19:24]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 27/05/2026 (quarta-feira) – SAMARC

LT liberada pelo operador Waldemir.

Antes da chegada do guindaste, foram produzidos 13 bags.

O guindaste chegou à área por volta das 10:04. No período da tarde, houve continuidade das atividades, com produção adicional de 04 bags.

Durante o período, foram movimentados 47 bags no total, considerando os 30 produzidos no dia anterior e os 17 produzidos no dia, sendo todos direcionados para o pátio de armazenamento.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 01 ajudante.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 131 — 28/05/2026, Quinta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 19:38]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 28/05/2026 (quinta-feira) – SAMARC.

LT liberada pelo operador Douglas.

Durante todo o período da manhã e tarde, foram realizadas atividades de enchimento de bags no filtro 05, com produção de 31 unidades, com aproximadamente 90% da capacidade.

O caminhão Munck, transportando a motobomba da ITUBOMBAS, chegou à unidade às 10:32 e acessou a ETA às 11:10, com liberação da LT para movimentação de cargas pelo operador Vitor Manoel. As atividades de içamento foram concluídas às 12:18.

Hoje, os dois ajudantes da SAMARC que aguardavam liberação no sistema DESTRA passaram a ter acesso à Suzano.

Foi informado pelo Sr. Fábio Nicésio, da ITUBOMBAS, que o técnico responsável pela instruções operacionais estará presente na unidade na segunda-feira, dia 01/06/2026, sendo que o envio formal será realizado amanhã pela manhã.

Efetivo: 01 encarregado, 01 pedreiro e 03 ajudantes.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 132 — 01/06/2026, Segunda-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 19:21]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 29/05/2026 (sexta-feira) – SAMARC.

Não houve atividades no dia devido ao bloqueio de acesso, causado pelo vencimento do ZIDARC/DESTRA em 28/05/2026. A Eng. Bruna já havia solicitado a prorrogação anteriormente, tendo encaminhado e-mail no dia 12/05/2026 para o Wesley, pedindo a extensão até 31/12/2026.

Pela manhã, entramos em contato novamente com a Bruna informando o bloqueio da equipe, e ela reforçou a solicitação.

Também foi enviado e-mail solicitando a liberação de acesso dos colaboradores como visitantes para segunda-feira, considerando que o técnico da ITUBOMBAS já estava agendado para vir à unidade realizar as instruções e montagem do equipamento.

Efetivo: equipe sem acesso à unidade.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 01/06/2026 (segunda-feira) – SAMARC.

Os colaboradores acessaram a fábrica como visitantes, acompanhados pelo técnico da ITUBOMBAS, Carlos Machado.

No período da manhã, foram repassadas orientações e instruções sobre o funcionamento do equipamento. Na sequência, foi realizada a montagem da bomba e dos mangotes, posicionados desde o porão do filtro 06 até o acesso à laje do filtro 05.

O guindaste permaneceu disponível durante o período; porém, devido à impossibilidade de execução de outras atividades pela equipe SAMARC, os colaboradores se retiraram da área. O equipamento permaneceu parado no pátio da ETA.

A Eng. Bruna reforçou novamente a solicitação de prioridade junto ao DESTRA, visando a normalização do acesso da equipe SAMARC.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 133 — 03/06/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 13:56]
na retirada de areia do filtro eu não estava era o Lucas que acompanhou, mas, na reposição em fevereiro fizeram só um dia , nou
outro dia o Maykio foi reclamar e solicitou que a equipe da samarc executasse a atividade.

RDO Nº 134 — 13/06/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 15:17]
Atividade finalizada, tirou 55 bag

RDO Nº 135 — 18/06/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Ana Carvalho CESBE às 15:31]
concluimos a retirada das BAGs?

RDO Nº 136 — 19/06/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 19:29]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 19/06/2026 (quinta-feira) – SAMARC
Durante o período, foi realizada a montagem das formas no lado esquerdo em toda a sua extensão.
Na sequência, foi executada a montagem de forma no lado direito, com aproximadamente 5 metros de extensão. Para isso, foram realizados 16 furos no lado direito, com instalação dos pinos e limpeza dos pontos, visando a fixação das formas.
Após a finalização das formas, foi realizado o grauteamento no lado esquerdo.
Efetivo: 01 encarregado e 03 ajudantes.
Att., jekyll

RDO Nº 137 — 22/06/2026, Segunda-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 18:05]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 20/06/2026 (sábado) – SAMARC
Durante o período, foi realizada a amarração das ferragens horizontais no lado direito do filtro 05.
Na sequência, foi executada a montagem das formas no lado direito, seguida da aplicação de graute nessas estruturas.
Posteriormente, foi realizada a aplicação de graute tixotrópico no fundo do tanque.
Efetivo: 01 encarregado e 03 ajudantes.
Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 22/06/2026 (segunda-feira) – SAMARC.
Durante o período, foi realizada a retirada das formas no lado direito do filtro 05.
Na sequência, foi executada a limpeza com jato de ar, seguida da reposição de 09 crepinas.
Posteriormente, foi realizado o fechamento da BV do filtro 05.
Durante a limpeza com ar, foi identificado um novo furo no lado esquerdo do tanque, o qual foi devidamente tratado.
Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 138 — 24/06/2026, Quarta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 22:03]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 23/06/2026 (terça-feira) – SAMARC

Durante o período da manhã, foi realizado o teste de borbulhamento, com apoio da operadora Sandra na execução dos procedimentos necessários e acompanhamento do Eng. Pedro (TIMENOW).

Por volta das 09:49, foi identificado um ponto de vazamento abaixo da chapa de divisão das placas da laje do filtro, no lado direito. Na sequência, a equipe da SAMARC acessou o local para execução do reparo e inspeção dos demais pontos da estrutura.

No período da tarde, foi realizada a organização da motobomba, incluindo a desmontagem dos mangotes que estavam instalados entre o porão do filtro 06 e a área superior do filtro 05.

Também foi acionado um caminhão Munck para o içamento do equipamento, possibilitando sua retirada para a parte superior do filtro.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 24/06/2026 (quarta-feira) – SAMARC.

Durante o período da manhã, foi realizado o teste de borbulhamento por volta das 12:30. O início da atividade foi impactado pela indisponibilidade dos instrumentistas para execução dos desbloqueios necessários, em razão da alta demanda em outras áreas da fábrica.

O teste foi realizado sem a presença do Eng. Pedro (TIMENOW), que informou estar atendendo outra demanda. Ficou alinhado que as filmagens seriam encaminhadas para sua análise posterior. Dessa forma, a avaliação dos pontos a serem tratados foi realizada em conjunto pela operadora Sandra, pelo encarregado Kaká e por mim.

Durante a inspeção, foram identificados dois novos pontos de vazamento no lado esquerdo do filtro, os quais não haviam se manifestado no teste realizado no dia anterior, conforme registros fotográficos encaminhados. Na sequência, a equipe da SAMARC executou os reparos necessários.

Por volta das 13:24, o caminhão Munck chegou à área para realizar o içamento da motobomba para a parte superior do filtro. Em seguida, a equipe da SAMARC efetuou a montagem dos mangotes, posicionando a sucção na frente do filtro 02 e a descarga no filtro 05, preparando o sistema para a transferência de areia.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,

Jekyll

RDO Nº 139 — 25/06/2026, Quinta-feira**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo:** *sem dado estruturado — ver observações***Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 18:22]
Relatório de Atividades – ETA Suzano | 25/06/2026 (quinta-feira) – SAMARC.
Durante o período da manhã, por volta das 09:30, foi realizado o teste de borbulhamento, com acompanhamento do Eng. Pedro (TIMENOW) e apoio da operadora Sandra.
Após a validação do teste pelo Eng. Pedro, foi encaminhada a este grupo a filmagem registrada pelo próprio engenheiro, confirmando a aprovação das condições do filtro.
Na sequência, o Sr. Andreiçon esteve na ETA para avaliar as necessidades para operacionalização da bomba de sucção de areia. Foi definida a necessidade de execução de uma base de apoio no interior do filtro 06 para sustentação do mangote de descarga, estrutura que foi executada pela equipe da PRINE, a partir das 14:00.
Durante o período, a equipe da SAMARC também realizou a montagem dos mangotes destinados à sucção da areia do filtro 02 e ao seu direcionamento para o filtro 05.
Além disso, foi realizado um pequeno ajuste na APR, o qual foi prontamente tratado e aprovado pelos responsáveis da Segurança do Trabalho e da Operação.
Com as adequações concluídas, a previsão é que a bomba entre em operação amanhã.
Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.
Att., <Mensagem editada>

RDO Nº 140 — 03/07/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo (1): 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Lucas Junqueira às 09:59]
@Diego Ferreira da Silva Bom dia, td bem ?

Oi Lucas, bom dia. Pode chamar a Ana Karoline, nossa Tec, ela consegue ajudar ele no preenchimento

Preenchimento da LT, Jek pediu para passar pr ele e para o novo encarregado

RDO Nº 141 — 05/07/2026, Domingo**Jornada:** Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00**DSS:** Horário: — · Ministrante: — · Tema: —**Efetivo (1):** 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador)**Atividades:** *sem quantidade estruturada registrada — ver observações***Observações do dia:**

[Fonte: WhatsApp (grupo "SUZANO Ribas Garantia") — Jekyll Vinente às 13:52]

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 26/06/2026 (sexta-feira) – SAMARC

Durante o período, a atividade programada consistiu na operacionalização da motobomba para início da transferência de areia. No primeiro momento, a bomba não entrou em funcionamento devido ao desarme do quadro de energia. Diante da situação, foi acionada a equipe de Elétrica da Suzano para verificação do sistema.

Paralelamente, foram realizados contatos com a equipe da ITUBOMBAS, incluindo o consultor Brummel, o técnico Carlos Machado e o supervisor Irinaldo, que prestaram orientações para tentativa de partida do equipamento. Apesar dos procedimentos executados conforme orientação, a bomba permaneceu sem operar.

Na sequência, foi solicitado apoio ao Sr. Mayquill, responsável pelo guindaste, para verificar a disponibilidade de suporte técnico na fábrica. Por intermédio dele, foi acionado o eletricista Thiago, que, por sua vez, solicitou o apoio do eletricista Ismael, o mesmo profissional que havia auxiliado o técnico Carlos Machado na montagem e acionamento inicial da motobomba.

Após as intervenções, a motobomba entrou em funcionamento, porém realizou apenas a transferência de água do filtro 02 para o filtro 05, sem efetuar a sucção da areia conforme previsto.

Durante toda a atividade, os Engenheiros William e Lucas foram mantidos informados sobre o andamento dos trabalhos.

Posteriormente, o Eng. William repassou as informações à gerência da CESBE e informou que, na segunda-feira, estará presente na fábrica para acompanhar os testes e definir, em conjunto com a equipe, a viabilidade da operação da motobomba.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro. Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 29/06/2026 (segunda-feira) – SAMARC

No período da manhã, foi realizado o deslocamento para buscar o Eng. William no hotel, para acompanhamento das atividades na ETA. Também estiveram presentes o Eng. Marcos Godoi (VIBES) e o Eng. Pedro (TIMENOW/Suzano).

Antes da chegada dos engenheiros, foi realizada uma nova tentativa de operação da motobomba. Inicialmente, o equipamento voltou a bombear apenas água. Após diversos ajustes e procedimentos operacionais, a motobomba passou a realizar a sucção conforme previsto.

Às 13:00, as atividades da fábrica foram temporariamente interrompidas em razão do intervalo concedido aos colaboradores para acompanhamento do jogo da Seleção Brasileira.

Durante esse período, a equipe da SAMARC, juntamente com a operadora Sandra, realizou um novo teste com o soprador do filtro em funcionamento, com o objetivo de verificar a chegada de areia ao filtro 05. Entretanto, o resultado não foi satisfatório.

Após o término do intervalo, foi realizado um novo teste na presença do Eng. William, possibilitando uma nova avaliação do comportamento do sistema e a definição das próximas ações. Ficou acordado que os testes teriam continuidade no dia seguinte.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 30/06/2026 (terça-feira) – SAMARC

Durante o período da manhã, foram realizados novos testes na motobomba, incluindo alterações no posicionamento do equipamento e dos mangotes, na tentativa de melhorar o desempenho da sucção. Entretanto, as modificações não apresentaram o resultado esperado.

Na sequência, foi acionado o soprador do filtro para apoio aos testes. Mesmo assim, a motobomba apresentou menor rendimento em comparação aos testes anteriores, realizando apenas o bombeamento de água, sem eficiência na transferência da areia.

No período da tarde, acompanhei o Eng. William em reunião com o Gerente de Operação, Leandro, e com a Eng. Bruna, ocasião em que foram apresentados possíveis pontos de reparo relacionados à garantia da obra. Posteriormente, seguimos para a ETAC, onde o Sr. Fábio Simão apresentou outros possíveis pontos que também poderão ser tratados dentro da garantia.

Após o retorno à ETA, foram realizados novos testes com a motobomba, porém sem êxito. Ao final das verificações, foi constatado acúmulo de areia no mangote de sucção instalado no filtro, indicando um possível fator limitante para o desempenho do equipamento.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 01/07/2026 (quarta-feira) – SAMARC

Durante o período da manhã, a equipe da SAMARC realizou o desentupimento dos mangotes da motobomba, devido ao acúmulo de areia que dificultava o seu manuseio e operação.

Na sequência, foram desmontados os mangotes e realizada a organização dos equipamentos, deixando-os preparados para uma possível desmobilização.

Ainda no período da manhã, a operação colocou o filtro 02 novamente em funcionamento.

Após o almoço, acompanhei o Eng. William até a ETAC para realização de novas inspeções e observações técnicas, complementando a visita realizada no dia anterior juntamente com o Sr. Fábio, com o objetivo de reforçar o levantamento dos possíveis pontos relacionados à garantia da obra.

Efetivo: 01 encarregado, 03 ajudantes e 01 pedreiro.

Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 02/07/2026 (quinta-feira) – SAMARC

Durante o período, a equipe realizou atividades de organização da área e 5S, preparando o local para a movimentação de cargas programada para o dia seguinte.

Na sequência, o Sr. Andreiçon informou a programação de guindaste para sexta-feira, com início previsto após as 13:00, além de novas programações para segunda e terça-feira da semana seguinte.

Ainda durante o dia, a SAMARC mobilizou o encarregado Ivanildo, que assumirá temporariamente as atividades durante o período de férias do encarregado Kaká, previstas para 20 dias.
Na ocasião, foi realizado um DDS para apresentação das frentes de serviço, das atividades em andamento e dos procedimentos operacionais, visando integrar o novo encarregado às rotinas da obra.
Efetivo: 02 encarregados, 01 pedreiro e 03 ajudantes.
Att.,
Jekyll

Relatório de Atividades – ETA Suzano | 03/07/2026 (sexta-feira) – SAMARC

No período da manhã, o Sr. Andreiçon informou ao Eng. Lucas que o guindaste inicialmente previsto para a sexta-feira não estaria mais disponível, sendo a atividade reprogramada para segunda e terça-feira.
Na sequência, foi realizada uma reunião via Teams com o Eng. Lucas para alinhamento das atividades e repasse de orientações ao encarregado Ivanildo, que assumirá temporariamente a frente de serviço durante o período de férias do encarregado Kaká.
Durante o período, a equipe executou a confecção de 150 grampos destinados à fixação das laterais do filtro 02.
Ainda no decorrer do dia, o SESMT da Suzano solicitou que os colaboradores realizassem o treinamento de OTQ – Observador de Trabalho a Quente (NR-34), em razão da utilização de lixadeira nas atividades. O treinamento já ficou alinhado com a TST da CESBE, Ana Karolina, para realização na segunda-feira (06/07/2026).
Efetivo: 01 encarregado e 03 ajudantes.
Att.,
Jekyll

RDO Nº 142 — 06/07/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: 07:00:00 · Ministrante: — · Tema: Segurança

Local dos trabalhos: Suzano ETA — Filtros da ETA

Efetivo (7): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- Chegada do caminhão com mangotes de 4" e acessórios.
- Descarga de de caminhão e organização de material no estoque.
- Treinamento do encarregado Ivanildo para aptidão em preenchimento do documento LT.
- Visita do Engenheiro Jonacir Cazelli a obra no período da tarde.

RDO Nº 143 — 07/07/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: 07:00:00 · Ministrante: — · Tema: Segurança

Local dos trabalhos: Suzano ETA — Filtros da ETA

Efetivo (7): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- Chegada do caminhão com mangotes de 4" e acessórios.
- Descarga de de caminhão e organização de material no estoque.
- Treinamento do encarregado Ivanildo para aptidão em preenchimento do documento LT.
- Visita do Engenheiro Jonacir Cazelli a obra no período da tarde.
- serviços de içamento de areia aguardando o teste da bomba. vinda do tecnico Amanhã.

RDO Nº 144 — 08/07/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: 08:30:00 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Uso de Epi

Local dos trabalhos: Suzano ETA — Filtros da ETA

Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- O dia foi voltado para a chegada do técnico para fazer o teste da bomba de esgotamento de areia do filtro 2 para o filtro 5 (filtro finalizado a manutenção).
 - O técnico chegou aproximadamente às 11hs. Na sua chegada iniciamos a conferência da voltagem em que a bomba estava ligada e iniciamos a montagem da rede elétrica, mangote, flutuadores e depois dos acessórios montados, a Suzano começou o enchimento do tanque 2 às 14:49hs.
 - A bomba foi ligada às 15:10hs para o início do teste.
 - A bomba começou a bombear e às 15:40hs ela desligou o disjuntor pela alteração de corrente.
- Das 15:40 hs até às 16:25 hs ficamos parados por falta de apoio do eletricitista da Suzano para religar o disjuntor da tomada 220v para reiniciarmos o teste.
- O parecer é que a bomba se não estiver desregulada é fraca para o processo de esgotamento do tanque com areia.

RDO Nº 145 — 09/07/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30:00 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos de içamento
Local dos trabalhos: Suzano ETA — Filtros 2 e 5
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Teste da bombas Itubombas	1 Un	Filtro 5

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- No período da manhã, as 9:00 hs o Técnico Mecânico Jorge foi liberado e iniciou os trabalhos de teste da bomba. A regulagem da bomba finalizou as 11hs. Das 11:00hs e 12:00hs o colaborador Douglas da Suzano estava fazendo a liberação do guindaste.
- O guindaste chegou 11:30hs. Os operadores do guindaste chegaram às 13:20hs.
- O guindaste ficou liberado às 15:00hs e recebeu a ordem de recolher para ir atender uma emergência.
- Após a retirada do guindaste, estendemos os mangotes e iniciamos os testes da bombas, neste momento com acessório para evitar o entupimento da mangueira e com o novo ajuste da altura do mangote no flutuador.
- Solicitamos o acionamento do ar e iniciamos o bombeamento. Com o ar ligado o fluxo cai drasticamente, ficando claro que não é a solução.
- A conclusão que tivemos é que esta bomba não é adequada para a sucção da areia pois 20cm acima não poxa areia e sob à areia entope o mangote.
- Temos que optar por uma draga ou por uma bomba submersa.

RDO Nº 146 — 10/07/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30:00 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Carga suspensa
Local dos trabalhos: Suzano ETA — Filtro 2 e 5
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
5s da área da ETA	1 Un	ETA
Içamento de bags de Areia - Aplicação	72 Un	Filtro 5

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- Início do içamento dos bags as 8:00hs
- içamento de 45 bags no período da manhã e 25 bags no período da tarde.
- execução de 5S na parte superior dos filtros com varrição e recolhimento de areia.
- retirada do guindaste da parte superior da ETA para baixo para desmobilização.
- finalizado o depósito de areia do filtro
- retirada dos mangotes do filtro
- Retirada dos cadeados de bloqueio

RDO Nº 147 — 11/07/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

RDO Nº 148 — 12/07/2026, Domingo

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*
Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

RDO Nº 149 — 13/07/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: 32901|Jekyll da Costa Vinente · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: ETA — Filtros 1 a 10
Efetivo (6): 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	24 Un	Filtro 2
Inspeção de bags usados	1 Un	ETA

Apontador: 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Engenharia / Supervisão)
Observações do dia:

- iniciamos o dia aguardando o líder da área da ETA para iniciar os trabalhos.
- devido à falta de liberação dos trabalhos pela falta de bloqueio de instrumentos, iniciamos as inspeções nos bags .
- início de enchimento de bags após o almoço, finalizando em 24 unidades.
- reunião com Mar mergulho às 13:00js para solicitar orçamento de retirada de de areia com reparos. Entrega na quarta.
- solicitação de melhoria no prazo de entrega de crepinas . Prazo atual 75 dias . Resposta amanhã na primeira hora.
- solicitado compra de 200 bags para suprimentos.
- solicitado para Bruna guindaste para amanhã depois do almoço. Previsão de termos 45 bags cheios.

RDO Nº 150 — 14/07/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30:00 · Ministrante: Jekyll Vinente · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	40 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

- Enchimento da areia hoje já foi sobreposta de bag sobre bag
- reunião com diretoria
- reunião semanal com cliente:
Conversado sobre o rebaixamento do piso da Etaq, crepinas e guindaste
- a Suzano não conseguiu guindaste para hoje
- amanhã não teremos frente para enchimento se não tiver guindaste.
- o Yan confirmou o Guindaste da Cesbe para vir pra Obra. Ele fará os trabalhos onde alcançar.
- Veolia nao respondeu prazo das crepinas.

RDO Nº 151 — 15/07/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jekyll da Costa Vinente · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Içamento de bags de areia - Retirada	65 Un	Filtro 2
5s da área da ETA	1 Un	ETA

Apontador: 32901 – Jekyll Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Içamento de bags de areia - Retirada – Filtro 2 (65 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste 100T: 1 un.
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-003 — Guindaste 100T • BR-01 — Bomba de Recalque • Onix (UB) • Onix (Ubu) • Uno Way (F)
Observações: - içamento de bags de areia do filtro 2 - 65 unidades com o guindaste da Suzano. - transporte e estoque dos mangotes e flutuador da bomba. - integração do Jonacir. - Reunião com a Bruna da Suzano para conversar sobre crepinas, combustível do guindaste, operador e sinaleiro, bombas elétricas e a diesel. As respostas virão amanhã. - chegada da cotação da mar mergulho- R\$10mil a diária.- Liberação do crachá de acesso do Jonacir. -

RDO Nº 152 — 16/07/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	50 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Enchimento de bags com areia – Filtro 2 (50 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • BR-01 — Bomba de Recalque: Inadequada • GUI-001 — Guindaste 100ton
Observações: - Enchimento dos bags 50bags a 80%. - Reunião com a Bruna, liberação do guindaste, operador, combustível, comboio, Rádio, empréstimo do Guindaste de 400ton. - Conversa com candidatos a operadores de guindaste Maikée e Nilson. - Rádio adquirido. - Incremento de ferramentas. - Liberado o frete pra levar a bomba.

RDO Nº 153 — 17/07/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 16:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jekyll da Costa Vinente · Tema: Trabalho do dia => Içamento de bags
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	8 Un	Filtro 2
Içamento de bags de areia - Retirada	58 Un	Filtro 2
Carregando bomba de Recalque para Desmobilização	1 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Enchimento de bags com areia – Filtro 2 (8 Un) Içamento de bags de areia - Retirada – Filtro 2 (58 Un)
Carregando bomba de Recalque para Desmobilização – Filtro 2 (1 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste 100ton: 1 un.
Veículos leves: Onix: 2 un. Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • BR-01 — Bomba de Recalque: Devolução hoje
Observações: - enchimento de bags - chegada do guindaste às 10:00hs - liberação do guindaste às 10:30hs - chegada do caminhão do frete da bomba às 11:00 hs - carregamento da bomba de recalque e acessórios às 13:00 hs - içamento de bags finalizado às 16:00 hs.

RDO Nº 154 — 18/07/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 16:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: —
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (4): 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	1 Un	Filtro 2
Limpeza de areia entre as crepinas	1 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Enchimento de bags com areia – Filtro 2 (1 Un) Limpeza de areia entre as crepinas – Filtro 2 (1 Un)
Efetivo total: 4 (Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: Bomba a disposição da Fábrica • GD-002 — Guindaste Grove 400ton
Observações: - Limpeza de areia entre as crepinas - Varriçã e sopragem - Compra de produtos de secagem Rápida para testar na segunda-feira.

RDO Nº 155 — 19/07/2026, Domingo

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00

DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —

Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividades: *sem quantidade estruturada registrada — ver observações*

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Efetivo total: 0
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton • BR-001 — Bomba de Recalque • Chevrolet Onix (UBQ1H99) • Chevrolet Onix (UBQ2F75) • Fiat Uno Way (HTV0E69)

RDO Nº 156 — 20/07/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalho do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	11 Un	Filtro 2
Limpeza de areia entre as crepinas	1 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)
Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Enchimento de bags com areia – Filtro 2 (11 Un) Limpeza de areia entre as crepinas – Filtro 2 (1 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da Fábrica Suzano
Observações: - Limpeza de areia entre crepinas - Execução de enchimento de bags da areia entre crepinas - confecção de espingarda para sopragem de laje pa a limpeza final. - não tivemos a reposta do apoio do guindaste para a retirada dos bags que impossibilitam a manutenção de uma parcela da área da laje.

RDO Nº 157 — 21/07/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Lixamento de paredes e pisos	30 m	Filtro 2
Furacão de parede e piso para ancoragem	10 m	Filtro 2
Escarificação de Furos no piso	6 Un	Filtro 2
Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso	3 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Lixamento de paredes e pisos – Filtro 2 (30 m) Furacão de parede e piso para ancoragem – Filtro 2 (10 m) Escarificação de Furos no piso – Filtro 2 (6 Un) Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso – Filtro 2 (3 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A serviço da Suzano
Observações: - Retardo do início dos trabalhos por falta de liberação dos líderes de áreas por confundir trabalho a quente com nossos trabalhos em concreto. - Lixamento das paredes e piso para aderência de graute - Furação de parede para ancoragem de arranques de aço para groute de borda - escarificação dos furos de piso - Enchimento dos furos dos pisos com groute - Chegada do guindaste 400ton - Reunião com Diretores e solicitação de execução de novo cronograma (está pronto) - Enviado e-mail para a Bruna para Solicitar informações da permanência do guindaste, nosso guindaste e abastecimento. - solicitei Orcamento de bomba draga com 440V.

RDO Nº 158 — 22/07/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Lixamento de paredes e pisos	10 m	Filtro 2
Furacão de parede e piso para ancoragem	25 m	Filtro 2
Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso	3 Un	Filtro 2
Grouteamento de furos	6 Un	Piso Filtro 2
Furacão do piso e parede no contorno no do Filtro	40 m	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Lixamento de paredes e pisos – Filtro 2 (10 m) Furacão de parede e piso para ancoragem – Filtro 2 (30 m) Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso – Filtro 2 (3 Un) Grouteamento de furos – Piso Filtro 2 (6 Un) Furacão do piso e parede no contorno no do Filtro – Filtro 2 (40 m)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste Grove 400ton: 1 un. HORÍMETROS: GD-002 Guindaste Grove 400ton: 10 → 12 = 2 h
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da obra
Eventos de segurança: Condição insegura observada (leve): Em conversa com o Osmar no campo, foi acordado compramos cordas para aumentar o comprimento dos laços da boca de saída de areia no fundo do bag, afim de evitar o colaborador se projetar para debaixo do bag içado. | Ação: Iremos fazer a compra das das cordas no mercado para o tês e para o próximo filtro.
Observações: - içamento dos bags - retirada filtro 2 - Guindaste começou a retirar os bags as 10hs e terminou as 12hs - 11 unidades. - Execução de lixamento de parede - Execução de furos nas parede e piso - Execução de fixação de arranques de aço no contorno e furo. - Grauteamento dos furos - chegada da starlink - Foi combinado como Osmar compra de cordas para incrementar os bags.

RDO Nº 159 — 23/07/2026, Quinta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalho s do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Formas de borda	22.5 m	Contorno junto a laje do Filtro 2
Grouteamento do contorno	22.5 m	Contorno periferia junto ao piso Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Formas de borda – Contorno junto a laje do Filtro 2 (22.5 m) Grouteamento do contorno – Contorno periferia junto ao piso Filtro 2 (22.5 m)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da fábrica • GD-002 — Guindaste Grove 400ton: Paltolado na ETA e aguardando frente de trabalho.
Observações: - Amarração de barra de aço 6mm longitudinal - Preparação de formas para grauteamento de borda. - Montagem de forma de PVC - Grauteamento de boneca de contorno do filtro 2 .

RDO Nº 160 — 24/07/2026, Sexta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 16:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalho do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (7): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante); 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Escarificação de Furos no piso	1 Un	Filtro 2
Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso	1 Un	Filtro 2
Grouteamento de furos	1 Un	Piso Filtro 2
Formas de borda	22.5 m	Contorno junto a laje do Filtro 2
Grouteamento do contorno	22.5 m	Contorno periferia junto ao piso Filtro 2
5S interna do Filtro	1 Un	Filtro 2
Troca de crepinas com defeito	41 Un	Filtro 2

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)
Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Escarificação de Furos no piso – Filtro 2 (1 Un) Furacão e colagem de vergalhões nos furos do Piso – Filtro 2 (1 Un) Grouteamento de furos – Piso Filtro 2 (1 Un) Formas de borda – Contorno junto a laje do Filtro 2 (17.5 m) Grouteamento do contorno – Contorno periferia junto ao piso Filtro 2 (17.5 m) 5S interna do Filtro – Filtro 2 (1 Un) Troca de crepinas com defeito – Filtro 2 (41 Un)
Efetivo total: 7 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 5)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional) 006 – MOISES DA SILVA CRISTO (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste Grove 400ton: 1 un. HORÍMETROS: GD-002 Guindaste Grove 400ton: 13 → 14 = 1 h
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da fábrica
Observações: - iniciou se o dia fazendo a montagem dos 50% do restante do contorno e na sequência início do Grauteamento. - Execução de escarificação de furo encontrado, com furação, colagem de esperas e Grauteamento. - desforma de groute confeccionado com aditivo viabilizado seca rapidíssimo. - Retirada do material de dentro do filtro com auxílio do guindaste de 400 da Suzano. Completando com sopragem e 5S. - Troca de crepinas avariadas- 51un. - Solicitado secagem do filtro 1 para execução de infiltração na parede de divisa com o filtro 2 para amanhã das 7hs até 12hs. - Solicitado execução de teste de Borbulhamento do filtro 2 para amanhã. - Bruna saiu de Férias- Sidney é o apoio nosso nesta semana. - Ficou para amanhã a solicitação da bomba da Suzano para teste.

RDO Nº 161 — 25/07/2026, Sábado

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 16:00
DSS: Horário: — · Ministrante: — · Tema: —
Efetivo: *sem dado estruturado — ver observações*

Atividade	Quantidade	Local
5S interna do Filtro	1 Un	Filtro 2
Troca de crepinas com defeito	5 Un	Filtro 2
Reparo de infiltração na parede	1 Un	Filtro 2 divisa com Filtro 1
Teste de borbulhamento	3 Un	Filtro 2

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Efetivo total: 0
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton • GD-002 — Guindaste Grove 400ton • Chevrolet Onix (UBQ1H99) • Chevrolet Onix (UBQ2F75) • Fiat Uno Way (HTV0E69)

RDO Nº 162 — 27/07/2026, Segunda-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Içamento de bags de Areia - Aplicação	50 Un	Filtro 5
Acréscimo de cordas nos amarrios dos Bags	10 Un	ETA

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Içamento de bags de Areia - Aplicação – Filtro 5 (50 Un) Acréscimo de cordas nos amarrios dos Bags – ETA (25 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste Grove 400ton: 1 un. HORÍMETROS: GD-002 Guindaste Grove 400ton: 14 → 17 = 3 h
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da empresa
Observações: - Foi Solicitado logo pela manhã para o Pedro a confirmação da aprovação do teste de borbulhamento do filtro 2. - às 09:30hs a resposta positiva do Pedro autorizando a prosseguir. - foi constatado que não tem operador para o guindaste de 400ton para hoje. - início de acréscimo de cordas no bags para aumentar a segurança. - Foi solicitado ao Leandro a liberação do

RDO Nº 163 — 28/07/2026, Terça-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Içamento de bags de Areia - Aplicação	86 Un	Filtro 5

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Içamento de bags de Areia - Aplicação – Filtro 5 (86 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional)
Equipamentos utilizados: Guindaste Grove 400ton: 1 un. HORÍMETROS: GD-002 Guindaste Grove 400ton: 9 → 17 = 8 h
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: A disposição da fábrica
Observações: - Início de lançamento de areia iniciou após o almoço quando chegaram os operadores. - Içamento de bags de areia - aplicação no Filtro 2. - finalização de aplicação de areia. - solicitado a mudança de escada, bloqueio e esgotamento de água do filtro 1 para retirada de areia já no início do dia. - liberação do filtro 2 para produção.

RDO Nº 164 — 29/07/2026, Quarta-feira

Jornada: Café: 06:30–07:00 · Almoço: 12:00–13:00 · Encerramento: 17:00
DSS: Horário: 07:30 · Ministrante: Jonacir Cazelli · Tema: Trabalhos do dia
Local dos trabalhos: Suzano ETA — ETA limpeza e Manutenção de Filtros de 1 a 10
Efetivo (6): 26640 – Jonacir Cazelli (Gerente de obras); 32901 – Jekyll da Costa Vinente (Analista de DP / Apontador); 002 – IVANILDO SILVA SENA (Encarregado); 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Pedreiro); 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Ajudante); 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Ajudante)

Atividade	Quantidade	Local
Enchimento de bags com areia	52 Un	Filtro 1

Apontador: 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão)

Observações do dia:

[Fonte: Planilha "JC - Gestão de Obras", aba Diário — dado salvo pelo próprio app]
Atividades do dia: Enchimento de bags com areia – Filtro 1 (52 Un)
Efetivo total: 6 (Engenharia / Supervisão: 2 Operacional: 4)
Colaboradores presentes: 26640 – Jonacir Cazelli (Engenharia / Supervisão) 32901 – Jekyll de Castro Vinente (Engenharia / Supervisão) 002 – IVANILDO SILVA SENA (Operacional) 003 – FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (Operacional) 004 – GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (Operacional) 005 – GUSTAVO GABRIEL LIMA FERREIRA (Operacional)
Veículos leves: Chevrolet Onix: 2 un. Fiat Uno Way: 1 un.
Veículos/equip. parados: • GUI-001 — Guindaste 100ton: Guindaste patolado e equipe a disposição da fábrica • GD-002 — Guindaste Grove 400ton: A disposição da fábrica
Observações: - a nossa solicitação foi atendida no turno da noite e o filtro 1 amanheceu com escada, bloqueado e seco - início de enchimento dos bags do filtro 1. - enchimento de bags Filtro 1 , 52 Un. - programado para amanhã no primeiro horário a retirada dos bags cheios. - foi solicitado a Suzano o fornecimento de paletes para caminharmos na região das crepinas, ao Andreison. - foi solicitado a bomba submersível para teste ao Andreison.